

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENIH U 2018.godini
OPĆINA ILIJAŠ, ažurirano jun 2019.godine**

r. br.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču-ima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Vrijednost	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora po okvirnim sporazumima	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	71248000-8 nadzor projektne dokumentacije	976-7-2-23/18 Konkurentski zahtjev sa sklapanjem Okvirnog sporazuma	Institut za građevinarstvo"IG "d.o.o. Banja Luka ID:4400918310005	Okvirni sporazum u trajanju od 18.04.2018. do 18.04.2019.godine REVIZIJA glavnih projekata Broj OS:04/4-23-446/18 od 18.04.2018 vrijednost: 7.947,81 KM					
1.1.				Ugovor br:04/4-14-965/18 od 27.04.2018. Projekat fiskulturne sale ukupne površine 589,80 m ² Projekat redizajna trga ukupne površine 2.230 m ² Projekat reciklažno dvorište ukupne površine 1.586 m ² Projekat puta u Luci ukupne dužine 414 m1.	2.589,17		27.04.2018	31.123.2018 2.589,17	
1.2.				Nalog Projekta izgradnje filter postrojenja Sokolina Srednje	99,64		08.10.2018.	16.10.2018. 99,65	

1.3.				Ugovor br:04/4-23-2351/18 od 26.10.2018. Projekat tribina gradskog stadiona “ ukupne površine 3.502,30 m ²	1.884,87		26.10.2018.	31.12.2018	
2	71247000-1 Nadzor nad građevinsk im radovima	976-7-2-22/18 Konkurentski zahtjev sa sklapanjem Okvirnog sporazuma	Institut za građevinarstvo"IG "d.o.o. Banja Luka ID:4400918310005	Okvirni sporazum u trajanju od 07.05.2018. do 07.05.2020.godine NADZOR nad izvođenjem radova Broj OS:04/4-14-464/18 od 07.05.2018 vrijednost: 14.332,50 KM					Realizacija okvirnog sporazuma u toku do 07.05.2020.
2.1.				Rekonstrukcija škole u Ljubinići, ug.br.04/4-23-1352/18 od 06.08.2018 “Tehno Promet” d.o.o. Zenica	60,59		06.08.2018.	23.11.2018. 60,59	
2.2.				Rekonstrukcija škole u Kamenici, ug.br.04/4-23-1352/18 od 06.08.2018 “Fazum-gradnja” d.o.o. Ilijaš	166,60		06.08.2018.	17.01.2018.	
2.3.				Radovi na izgradnji pumpne stanice Ljubinići i Kadarići, br.ugovora: 04/4-23-2074718 od 23.10.2018.godine, ”VIZIJA” d.o.o. Visoko	116,04		23.10.2018.	25.01.2018	
2.4.				Ugovor o neophodnim radovima na Domu u Podlugovima, br.ug.04/4-23-1270/18 od 04.07.2018. “Fazum-gradnja” d.o.o. Ilijaš	91,19		04.07.2018.	25.01.2019.	
2.5.				Ugovor za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Gornjoj Karauli – I faza, broj:04/4-23-808/18 od 06.06.2018. “TB Inženjering” d.o.o. Breza,	73,78		31.05.2018.	25.01.2019	
2.6.				Ugovor o radovima na sanaciji Doma u Podlugovima, br: 04/4-23- 1116/18 od 15.05.2018. “Fazum-gradnja” d.o.o. Ilijaš	269,94		15.05.2018	06.02.2019.	
2.7.				Radovi na redizajnu Trga ispred KSC-a, ug.broj:04/4-23-1307/18	764,03		26.02.2019		

				od 06.08.2018. "Fazum-gradnja" d.o.o. Ilijaš 381.565,44 / 446.431,57 KM					
2.8.				Radovi na izgradnji pumpne stanice Ljubinići i Kadarići, br.ugovora: 04/4-23-2074718 od 23.10.2018.godine, vrijednost:48.450,00 / 56.686,50 KM, izvođač:"VIZIJA" d.o.o. Visoko	116,04		25.01.2019		
2.9.				Ugovor o neophodnim radovima na Domu u Podlugovima, br.ug.04/4-23-1270/18 od 04.07.2018. vrij:44.546,82 / 52.119,77	91,19		25.01.2019		
2.10				za ugovor za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Gornjoj Karauli – I faza, broj:04/4-23-808/18 od 06.06.2018. "TB Inženjering" d.o.o. Breza, vrijed:50.894,67 / 59.546,76	73,78		25.01.2019		
2.11				Ugovor o radovima na sanaciji Doma u Podlugovima, br: 04/4-23-1116/18 od 15.05.2018., u vrijednosti: 132.477,30 /154.998,44	269,94		06.02.2019.		
2.12				Ugovor o izvođenju radova na spomen obilježju Dragoradi, broj:04/4-23-1413/18 od 30.07.2018.godine vrijednost: 28.175,66/32.965,52 KM	57,69		26.02.2019.		
2.13				Ugovor br:04/4-23-611/19 od 26.03.2019.godine Sanacija puteva oštećenih u februarskim kišama, čišćenje kanala I potoka u MZ Luka, Mrakovo, Stari Ilijaš,Podlugovi, Misoča I Malešići kao I izrada pločastog propusta za sportsku	24,84		22.03.2019		

				sportsku u Salkanovom Hanu					
3.	45233141-9 radovi na održavanju cesta	976-1-3-37/18 Otvoreni postupak sa sklapanjem Okvirnog sporazuma	"Halilović" d.o.o. Ilijaš ID:4200473210006	Okvirni sporazum radove na rekonstrukciji i investicionom održ.cesta, mostova i trotoara na području općine u trajanju od 24.05.2018. do 24.05.2020.godine OS broj:04/4-23-668/18 od 24.05.2018. 1.587.637,35 KM					Realizacija okvirnog sporazuma u toku do 31.12.2018.
3.1.				Ugovor br:04/4-14-1491/18 od 02.07.2018.godine: vrijednost: 213.459,00 KM bez PDV-a, odnosno 249.747,03 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove: 1. Radovi na asfaltiranju u Kamenici, MZ Kamenica: - Put u gaju prema Dautovićima u dužini 200 m, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18-2 od 19.06. 2018.godine u iznosu od 17.192,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 20.114,64 KM sa uračunatim PDV-om. -Put Bibići-Gaj u dužini 200m, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18-1 od 19.06. 2018.godine u iznosu od 16.900,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 19.773,00 KM sa uračunatim PDV-om. - Put od glavnog puta prema kući Vejsila Šehića u dužini 200 m, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18-4 od 18.06. 2018.godine u iznosu od 16.280,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 19.047,60 KM sa uračunatim PDV-om. - Put od Odžaka do mezarja u dužini 600 m + 50 m prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18-3 od 18.06. 2018.godine u iznosu od 51.307,00 KM bez uračunatog PDV-a,	249.747,03		02.07.2018	27.08.2018 20.114,64 19.773,00 19.047,60 60.029,05 13.11.2018. 121.883,26	

			odnosno 60.029,19 KM sa uračunatim PDV-om. 2. Radovi na asfaltiranju puta za naselje Borak u dužini 1.500 m, širina asfalta 3 m, MZ Nišići, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1351/18 od 11.06.2018.godine, u iznosu od 111.780,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 130.782,60 KM sa uračunatim PDV-om.					
3.2.			<p>Ugovor br:04/4-23-1665/18 od 19.07.2018., vrijednost: 266.977,00 KM bez PDV-a, odnosno 312.363,09 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1. Radovi na sanaciji puta Moševići-Staro Selo i odvodnja oborinskih voda u MZ Srednje, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18-1 od 29.06. 2018.godine u iznosu od 8.180,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 9.570,60 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2.Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Kadarići-Balibegovići, MZ Ljubinići, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 06.07. 2018.godine u iznosu od 168.906,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 197.620,02 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Sovrlama zaseok Marići, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 22.06. 2018.godine u iznosu od 84.651,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 99.041,67 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>4.Sanacija puta Sovrle-repetitor, raskresa rastinja I čišćenje kanala Sovrle-Polomska MZ Podlugovi,</p>	312.363,09		19.07.2018	<p>27.09.2018. 95.882,67 6.130,80</p> <p>31.12.2018 197.620,02</p>	

				prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18-2 od 29.06. 2018.godine u iznosu od 5.240,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.130,80 KM sa uračunatim PDV-om.				
3.3.				<p>Ugovor br:04/4-23-2006/18 od 04.09.2018., vrijednost: 143.922,00 KM bez PDV-a, odnosno 168.388,74 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1. Radovi na asfaltiranju puta Srednje-Moševiči (Starom prugom) prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 13.08. 2018.godine u iznosu od 106.075,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 124.107,75 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Put u Misoči do Spomen obilježja u Milakovom dolu, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 08.08. 2018.godine u iznosu od 26.170,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 30.618,90 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Sanacija puteva oštećenih junskim i julskim kišama, čišćenje kanala i potoka u MZ Ljubina, Srednje i Luka, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18-2 od 23.07. 2018.godine u iznosu od 10.813,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 12.651,21 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>4. Rekonstrukcija cjevastih propusta i čišćenje kanala u Polomskoj ulici, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 21.06. 2018.godine u iznosu od 864,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.010,88 KM sa</p>	168.388,74		04.09.2018	30.618,90 27.09.2018. 12.651,21 1.010,88

				uračunatim PDV-om.					
3.4.				<p>Ugovor br: 04/4-23-2280/18 od 05.10.2018., vrijednost: 181.080,30 KM bez PDV-a, odnosno 211.863,95 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1. Radovi na asfaltiranju puta Bioča-zaseok Handžići : MZ LUKA prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 30.07. 2018.godine u iznosu od 55.840,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 65.332,80 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji puta G.Karaula-zaseok Čuture : MZ Stari Ilijaš prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 27.08. 2018.godine u iznosu od 40.345,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 47.203,65 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Radovi na asfaltiranju puta Bioča-Briješće : MZ LUKA prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 12.08. 2018.godine u iznosu od 41.200,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 48.204,00 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>4. Radovi na asfaltiranju puta u Popovičima : MZ Mrakovo prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 12.08. 2018.godine u iznosu od 13.313,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 15.576,21 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>5. Radovi na asfaltiranju puta do granice sa općinom Breza prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 12.08. 2018.godine u iznosu od 21.011,00 KM bez</p>	211.863,95		05.10.2018.	<p>22.11.2018. 65.332,80 47.203,65 48.204,00 13.587,21 24.266,97 10.562,90</p>	

			<p>uračunatog PDV-a, odnosno 24.582,87 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>6. Radovi na čišćenju kanala u Kadaričima od autoputa do rijeke Bosne prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 14.09. 2018.godine u iznosu od 9.370,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 10.962,90 KM sa uračunatim PDV-om.</p>					
3.5.			<p>Ugovor br:04/4-23-2406/18 od 29.10.2018.god, 40.804,00KM bez PDV-a, odnosno 47.740,68 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1.Radovi na sanaciji dijela puta i odvodnje oborinskih vodau naselju Ribarići MZ Luka prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 10.10. 2018.godine u iznosu od 8.005,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 9.365,85 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2.Radovi na iskopu i nasipanju dionice puta A3-D1 u Alića gaju, po projektu I RP Alića gaj, prma predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 10.09. 2018.godine u iznosu od 6.821,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 7.980,57 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3.Radovi na zatrpavanju pijeskom i tamponom kanala u naselju Borak u koji su položene vodovodne cijevi za budući vodovod za MZ Kamenica, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 29.08. 2018.godine u iznosu od 9.288,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 10.866,96 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>4.Radovi na iskopu i nasipanju</p>	47.740,68		02.11.2018.	<p>19.12.2018</p> <p>9.365,85</p> <p>7.980,57</p> <p>10.866,96</p> <p>3.547,44</p> <p>15.979,86</p>	

				<p>prilaznog puta za sportsku plohu u naselju Salkanov Han, MZ Mrakovo, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 04.10. 2018.godine u iznosu od 3.032,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.547,44 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>5.Radovi na sanaciji oštećenja na asfaltnom putu Berovići-Gornji Malešići, MZ Malešići, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 15.10. 2018.godine u iznosu od 13.658,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 15.979,86 KM sa uračunatim PDV-om.</p>				
3.6.				<p>Ugovor br:04/4-23-2600/18 od 21.11.2018.god, 34.819,70 KM bez PDV-a, odnosno 40.739,05 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1.Radovi na asfaltiranju puta u Mrakovu (Zildžić) koji nije završen zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova, MZ Mrakovo, prema predmjeru i predračunu br: 03/1-23-1350/18 od 10.11. 2018.godine u iznosu od 8.652,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 10.122,84 KM sa uračunatim PDV-om</p> <p>2.Radovi za izradu podzida ispod kuće Kozić Mufida u Popovićima, MZ Mrakovo, prma predmjeru i predračunu br: 03/1-23-273/18 od 09.11. 2018.godine u iznosu od 2.149,70 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.515,15 KM sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3.Radovi za sanaciju oštećenja na putu Ljubinići-Banjer, iskopu kanala u Balbegovićima i izradu dijela ograde pravoslavnog groblja u Ljubinićima, prema predmjeru i</p>	40.739,05 KM		21.11.2018.	24.12.2018 10.122,84 28.101,06

				predračunu br: 03/1-23-1348/18 od 03.11. 2018.godine u iznosu od 24.018,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 28.101,06 KM sa uračunatim PDV-om.				
3.7.				Ugovor br:04/4-23-2647/18 od 05.12.2018.godine: 48.008,50 KM bez PDV-a, odnosno 56.169,94 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove: 1. Rehabilitacija pješačke staze u Misoči od profila P9doP27, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-2667/18 od 26.11.2018.godine.	56.169,94		05.12.2018.	
3.8.				Ugovor broj:04/4-14-2757/18 od 14.12.2018.godine ukupne vrijednosti: 79.909,40 KM bez PDV-a, odnosno 93.494,00 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove: 1. Sanacija oštećenja na putu u Docima iskopu kanala u Sovrlama i Gornjim Malešićima, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/18 od 03.12.2018.godine, u iznosu od 3.508,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.104,36 KM sa PDV-om; 2.Sanacija puta Radića potok – Balbegovići i u Gornjoj Bioči, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/18-2 od 10.12.2018.godine, u iznosu od 6.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 8.073,00 KM sa PDV-om; 3.Radovi za široke iskope, iskope kanala za oborinsku i fekalnu kanalizaciju i nasipanje dionice puta A1-A6 od profila 0+100 do profila 0+410 u Alića Gaju (po projektu i R.P. Alića Gaj), prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/18 od 11.12.2018.godine, u iznosu	93.494,00		14.12.2018.	

				<p>41.151,40 KM bez PDV-a, odnosno 48.147,14 KM sa PDV-om;</p> <p>4.Radovi na širokim iskopima i nasipanju dionice puta u industrijskoj zoni Luka (iznad Zelenog granapa), predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/18 od 11.12.2018.godine, u iznosu od: 28.350,00 Km bez PDV-a odnosno: 33.169,50 KM sa PDV-om.</p>					
				<p>Ugovor broj:04/4-14-719/19 od 04.04.2019.godine ukupne vrijednosti:96.581,20KM bez PDV-a, odnosno 113.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1.Asfaltiranje puta u ul. Žrtava genocida u Srebrenici MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 06.03.2019. godine u iznosu od 11.332,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 13.258,44 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>2. Asfaltiranje puta u Podlugovima-Vratuša, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 07.03.2019. godine u iznosu od 11.180,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 13.080,60 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>3.Asfaltiranje puta u naselju Makljen, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 06.03.2019. godine u iznosu od 15.445,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 18.070,65 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>4. Asfaltiranje puta u Alića Bari (Ispod Vratuše) MZ Podlugov,</p>			04.04.2019.		

				prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 05.03.2019. godine u iznosu od 13.632,20 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 15.949,67 KM sa uračunatim PDV-om; 5.Asfaltiranje puta u Mrakovu (Iznad džamije) MZ Mrakovo, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 -1 od 23.07.2018. godine u iznosu od 29.297,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 34.277,49 KM sa uračunatim PDV-om;				
				Ugovor broj:04/4-23-611/19 od 26.03.2019.godine ukupne vrijednosti: 12.133,60 KM bez PDV-a, odnosno 14.196,31 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove: Sanacija puteva oštećenih u februarskim kišama, čišćenje kanala I potoka u MZ Luka, Mrakovo, Stari Ilijaš, Podlugovi, Misoča I Malešići kao I izrada pločastog propusta za sportsku sportsku u Salkanovom Hanu	14.196,31		26.03.2019.	
				Ugovor broj:04/4-14-719/19 od 04.04.2019.godine ukupne vrijednosti:96.581,20KM bez PDV-a, odnosno 113.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove: 1.Asfaltiranje puta u ul. Žrtava genocida u Srebrenici MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 06.03.2019. godine u iznosu od 11.332,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 13.258,44 KM sa uračunatim PDV-om; 2. Asfaltiranje puta u Podlugovima-Vratuša, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova	113.000,00		04.04.2019.	

				<p>broj:03/1-23-1349/18 od 07.03.2019. godine u iznosu od 11.180,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 13.080,60 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>3.Asfaltiranje puta u naselju Makljen, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 06.03.2019. godine u iznosu od 15.445,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 18.070,65 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>4. Asfaltiranje puta u Alića Bari (Ispod Vratuše) MZ Podlugov, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 od 05.03.2019. godine u iznosu od 13.632,20 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 15.949,67 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>5.Asfaltiranje puta u Mrakovu (Iznad džamije) MZ Mrakovo, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1349/18 -1 od 23.07.2018. godine u iznosu od 29.297,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 34.277,49 KM sa uračunatim PDV-om;</p>					
				<p>Ugovor broj: 04/4-23-792/19 od 15.04.2019.godine, ukupne vrijednosti: 93.785,00 KM bez PDV-a, odnosno 109.728,45 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1. Sanacija oštećenja na asfaltnom putu u naselju Vratuša, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1350/18 od 05.04.2019.godine u iznosu od 39.185,50 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 45.847,03 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>2.Rehabilitacija parkinga u ul.</p>	109.728,45		15.04.2019		

			<p>Hašima Spahića u Ilijašu po R.P. "Centar", prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-641/19 od 15.03.2019.godine u iznosu od 18.431,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 21.564,27 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>3.Rehabilitacija puteva u Lješevu, MZ Lješevo, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1350/18 od 04.03.2019.godine u iznosu od 36.168,50 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 42.317,15 KM sa uračunatim PDV-om, a odnosi se na dionice:</p> <p>A- Put kod Spomen obilježja u dužini od 80 m'- 6.375,00 KM bez PDV-a odnosno 7.458,75 KM sa PDV-om;</p> <p>B- Staza prema džamiji u dužini od 215m' + 70 m' puta, 20.343,50 KM bez PDV-a, odnosno 23.801,90 KM sa PDV-om i</p> <p>C- Pristupni put za Koledž u dužini 78 m'- 9.450,00 KM bez PDV-a, odnosno 11.056,50 KM sa PDV-om.</p>				
			<p>Ugovor broj: 04/4-23-916/19 od 06.05.2019.godine, ukupne vrijednosti:68.291,40 KM bez PDV-a, odnosno 79.900,94 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1. Radovi na odvodnji oborinskih voda u dijelu naselja Mrakovo (iza oštre krivine), prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/19 od 16.04.2019.godine u iznosu od 20.297,40 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 23.747,96 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>2.Sanacija puta Handžić-Selimovići-Šehići u Bioči, MZ</p>	79.900,94		06.05.2019.	

			<p>Luka, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/19 od 19.04.2019.godine u iznosu od 14.832,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 17.353,44 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>3.Radovi na postavljanju saobraćajnih znakova, izradi ležećih policajaca i sanaciji oštećenja na putu u Starom Ilijašu, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/18 od 11.04.2019.godine u iznosu od 2.464,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.882,88 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>4.Radovi na sanaciji puta u naselju Sudići-Dolić, MZ Dragoradi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1348/18 od 24.04.2019.godine u iznosu od 15.534,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 18.174,78 KM sa uračunatim PDV-om;</p> <p>5.Radovi na sanaciji oštećenja na asfaltnom putu u ul. Žrtava genocida u Srebrenici, kod O.Š. "Podlugovi" u Podlugovima, MZ Podlugovi, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1350/18 od 24.04.2019.godine u iznosu od 15.164,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 17.741,88 KM sa uračunatim PDV-om,</p>					
			<p>Ugovor broj: 04/4-23-1046/19 od 20.05.2019.godine, ukupne vrijednosti: 43.975,00 KM bez PDV-a, odnosno 51.450,75 KM sa uračunatim PDV-om, a odnose se na sljedeće radove:</p> <p>1. Radovi na sanaciji puteva u Biči za obilježavanje "Dana šehida", MZ Luka, prema predmjeru i</p>	51.450,00		20.05.2019.		

				predračunu radova broj:03/1-23-1348/19 od 15.05.2019.godine u iznosu od 4.330,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 5.066,10 KM sa uračunatim PDV-om; 2. Radovi na rehabilitaciji puta ul. "Hašima Spahića"- Karašnica, MZ Ilijaš Grad, prema predmjeru i predračunu radova broj:03/1-23-1350/18 od 14.05.2019.godine u iznosu od 39.645,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 46.384,65 KM sa uračunatim PDV-om.					
4.	45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima	976-1-3-58/18 Otvoreni postupak sa sklapanjem Okvirnog sporazuma	"Testingelektro" d.o.o. Sarajevo ID:4200297810000	Okvirni sporazum radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji javne rasvjete po Mjesnim zajednicama 04.07.2018. do 31.12.2019.godine OS broj:04/4-23-1007/18 od 04.07.2018. 803.041,20 KM					Realizacija okvirnog sporazuma u toku do 31.12.2019.
4.1				Ugovor br:04/4-23-1613/18 od 13.07.2018.godine	115.828,83		13.07.2018.	1.10.2018 115.390,08	
4.2.				Ugovor br:04/4-14-2057/18 od 07.09.2018	154.698,99		07.09.2018	31.12.2018 154.022,31	
4.3.				Ugovor br:04/4-14-2491/18 od 07.11.2018	85.240,35		07.11.2018	31.12.2018 85.064,85	