



OPERATIVNI PLAN

općinskog načelnika i službi općine
Ilijaš za 2021 godinu

Ilijaš, marta 2021 godine



Uvod

Osnovi za izradu ovog Operativnog plana sadržani su u Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2021 godinu, u Strategiji razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022 godinu, planovima i programima Vlade kantona Sarajevo, planovima i programima rada Javnih preduzeća i planovima ostalih potencijalnih investitora.

Operativnim planom su utvrđeni i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosnadbjevanja, elektroosnadbjevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada MZ i organa uprave i dr. podići na još veći nivo što će uveliko poboljšati uslove života stanovništva općine Ilijaš u svim njenim djelovima.

Važno je napomenuti da će se realizacijom projekata definisanim u oblasti privrede i poljoprivrede, kao što je nastavak subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, nastavak ekonomskih mjera a posebno dalja ulaganja u industrijske zone, stvoriti ambijent i uslove za opravak i dalji rast naše privrede.

Dinamika realizacije nekih od projekata biće uslovljena aktivnostima nosilaca, finansijera i implementatora projekata, prije svega Vlade Kantona Sarajevo i njenih nadležnih ministarstava i direkcija kao i drugih investitora.

Poseban zadatak i važno pitanje za dalji razvoj općine a koji će biti u fokusu našeg djelovanja u ovoj godini je:

- izrada i donošenje novog urbanističkog plana za područje općine Ilijaš
- izradu i donošenje nove strategije općine Ilijaš za period 2021-2027 godinu, koja će se raditi sinhronizovano za sve nivoe vlasti u FBiH

SAOBRAČAJ, STAMBENO-KOMUNALNI POSLOVI I GRAĐENJE

r/b	OPIS PROGRAMA-PROJEKTA	Nosilac aktivnosti i finansijer	Period implementacije
a) stambena oblast			
1	Intervencije na zgradama kolektivnog stanovanja	Općina Ilijaš	II. , III. kvartal 2021.g.
2	Sufinansiranje utopljavanja zgrada – povećanje energetske efikasnosti	Općina Ilijaš Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, komunalne privrede i infrastrukture	III. IV kvartal 2021.g.
b) komunalna oblast			
1	Izvođenje radova na odvodnji oborinskih voda Veliko Brdo	Općina Ilijaš	IV. kvartal 2021.g.
2	Završetak izgradnje kanalizacionog voda: Most Malešići – Skretanje za Bioču – rijeka Misoča, 1880m.	Općina Ilijaš Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, komunalne privrede i infrastrukture	I. i II. kvartal 2021.g.
3	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacione mreže prema RP "Alića Gaj" 155m	Općina Ilijaš JKP "Vodostan" Ilijaš	II. i III. kvartal 2021.g.
4	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacione mreže: put ulica Polomska – Vratuša 400m I - faza	Općina Ilijaš Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, komunalne privrede i infrastrukture KS Direkcija za puteve KS JKP "Vodostan"	III. i IV. kvartal 2021.g.
5	Izgradnja dijela fekalne i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP "Banovac", I - faza	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, komunalne privrede i infrastrukture Općina Ilijaš	IV. kvartal 2021.g.
6	Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Alića Han – Most	Općina Ilijaš	II. III. kvartal

	Gnionica 440m (u okviru projekta rekonstrukcije regionalnog puta R 445)	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, komunalne privrede i infrastrukture Direkcija za puteve Kantona Sarajevo JKP "Vodostan"	2021.g.
7	Izgradnja I rekonstrukcija sekundarnih vodova kanalizacije I nabavka kanalizacionog materijala po MZ.	Općina Ilijaš JKP "Vodostan" građani	Tokom godine
8	Nabavka I montaža opeme za reciklažno dvorište u Ilijašu	Općina Ilijaš ostali nivoi vlasti	II. III. kvartal 2021.g.
9	Nabavka kanti za komunalni otpad (500 kpl.)	Općina Ilijaš	III. kvartal 2021.g.
10	Realizacija malih projekata po MZ	Općina Ilijaš	II. III. i IV. kvartal 2021.g.
11	Hortikulturalno uređenje parkova i ulica	Općina Ilijaš KJKP "Park"	II. i III. kvartal 2021.g.
12	Gasifikacija IZ "Luka" Ilijaš	Općina Ilijaš ministarstvo privrede KS KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo	I. i II. kvartal 2021. g.
13	Izvođenje radova na izmještanju vrelovoda (DN125) dionica C-D (RP- centar)	Općina Ilijaš KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.	III. kvartal 2021. g.
c) putevi			
1	Rekonstrukcija i modernizacija puteva na području općine Ilijaš iz sredstava viših nivoa vlasti : – završetak rekonstrukcije puta "veza R445 – Most na rijeci Bosni" u Ljubničima, 150m – asfaltiranje puta u naselju Sudići - put Dolić i put Dević -700m	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Općina Ilijaš	I. II. i III. kvartal 2021.g.
2	Rekonstrukcija puteva koje implementira Direkcija za puteve Kantona Sarajevo: - Rekonstrukcija regionalne ceste R-445: * Stari Ilijaš – Malešići * Alića Rampa – Gnionica	Ministarstvo saobraćaja KS – Direkcija za puteve Općina Ilijaš	I. II. III. i IV kvartal 2021.godine
3	Rekonstrukcija i rehabilitacija puteva koje implementira općina Ilijaš, a iz programa održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica Direkcije za puteve Kantona Sarajevo za 2020 - 21.godinu:	Ministarstvo saobraćaja KS Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.godine

	<ul style="list-style-type: none"> - završetak rekonstrukcije puta M18- OŠ " Srednje – Lepa luka " - završetak rekonstrukcije saobraćajnica veza R 445 – Zgrade socijalnog stanovanja u Starom Ilijašu, - rekonstrukcija saobraćajnice – Vratuša, I-faza, - rekonstrukcija puta kroz naselje Vlaškovo-930m - rekonstrukcija puta u MZ Misoča - naselje " Dedići " - 700m - rekonstrukcija puta u MZ Misoča – Milakov do – 650 m 		
4	Rehabilitacija puteva iz sredstava OKFS-a: - Spahin Han - Vladajevići- 650m - Korita, III faza - 1500m - Šići- 500m.	Ministarstvo privrede KS Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.godine
5	Uređenje prostora pojasa drvoreda u ulici Bosanski put	Općina Ilijaš	
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje lokalnih cesta i mostova: MZ Ilijaš Grad - Nastavak radova Alića Gaj – prema RP Alića Gaj 90m, A4 - C1 - Nastavak radova Alića Gaj – prema RP Alića Gaj 100m, A5 - B3 - Rekonstrukcije ulice 126. Ilijaške brigade kod zgrade A1 i zanatskog Banovac , - vanjsko uređenje stambenog objekta u ulici 126.ilijaške brigade od broja 3-5 . MZ Stari Ilijaš - Asfaltiranje puta na potezu " Željeznička stanica – Džamija " - rehabilitacija puta od R445 do puta za Vlaškovo 320 m MZ Luka -Asfaltiranje puta u naselju Ribarići-300 m - Asfaltiranje puta u naselju Bioča zaseok Durmići 1000m MZ Misoča -Asfaltiranje puta Mlini – rijeka Misoča -110m - Rehabilitacija puta u naselju Šakići put pored pruge prema kasarni Misoča -300 m MZ Lješevo - Asfaltiranje puta Regionalna cesta R-445 - krak autobuska stanica 150m - asfaltiranje puta krak Hrastovi 150 m - Sanacija puta Staro selo – Lug (ispod kuće Cvrk Sabita – klizište)	Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.godine

<p>MZ Ljubinići</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitacija puta za G. Balbegoviće 400 m <p>MZ Podlugovi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltiranje puta Borovi - Asfaltiranje puta INA - Makljen <p>MZ Mrakovo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltiranje puta u Salkanovom Hanu krak 150m - Rekonstrukcija puta Mrakovo – Dragutinovići 200m - Rekonstrukcija puta krak Velko Brdo 100m - Rekonstrukcija puta Mrakovo – Selimovići - Sanacija puta za Čuture 150 m <p>MZ Malešići</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonstrukcija puta Gradac - 700m - Rekonstrukcija puta G. Malešići- Paljevo 500m <p>MZ Srednje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja pješačke i biciklističke staze Srednje – Moševići 2000m (nije riješena dozvola BH - gas) - Asfaltiranje 3 kraka po cca.100 m u naselju Srednje <p>MZ Gajevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltiranje puta Vukasovići –Rezervoar i Repator Gudelj 550m - Asfaltiranje puta Vrutci (zaseok Devići)120m - Asfaltiranje puta Vrutci- zaseok Klanac 180 m <p>MZ Dragoradi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltiranje puta u Vladajevićima tri kraka 800m (200+250+350) <p>MZ Kamenica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltiranje puta Dautovići - Gaj 500 - Asfaltiranje puta Elezovići – Rosulje 300m - Asfaltiranje puta za Žere..150 m <p>MZ Ljubina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltiranje puta -kružni tok Solakovići 300m 			
6	Izgradnja putne infrastrukture po MZ – sufinansiranje građana	Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.godine
7	Redovno održavanje putne infrastrukture	Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.godine
8	Sanacija i tekuće održavanje puteva	Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.godine
	<ul style="list-style-type: none"> - Sanacija puta Podorola – Velike Šume – Ravni zid - 500m - Sanacija puta Kamenolom – Podlazje - 1000m - Put u Gornjoj Bioči Selimovići – Granica općine Novi Grad 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Put u Donjoj Bioči (Stočanin) 300m - Put Gojanovići -500 m - Put Ljubinići- Žerovanj i Banjer - Put Gornja Korita- Dovište - Put Gornja Karaula- Krtine 600m - Put Šehovići- Toljenak 1000 m 		
9	Zimsko održavanje puteva od interesa za općinu	Općina Ilijaš	I. II. i IV. Kvartal 2021.g.
10	Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije	Općina Ilijaš	II. III. i IV. kvartal 2021.g.
11	Rekonstrukcija puteva u zaštićenom području Bijambare-po programu JU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo	Općina Ilijaš JU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo	II. III. i IV. kvartal 2021.g.
d) društvena infrastruktura			
1	Vanjsko uređenje Doma Podlugovi	Općina Ilijaš	II. i III. kvartal 2021.g.
2	Izgradnja sportskog centra Ilijaš Gradski stadion – druga faza	Ministarstvo kulture i sporta Općina Ilijaš	I. II. III. i IV. kvartal 2021.g.
3	Projekti energetske efikasnosti	Općina Ilijaš	II. III. i IV. kvartal 2021.g.
4	Izgradnja novih , rekonstrukcija I sanacija I nadopuna postojećih sistema u skladu sa planovima MZ- 125 rasvjetnih tijela	Općina Ilijaš	III. i IV. kvartal 2021.g.
5	Izrada 14 oglasnih tabli za MZ		
6	Izrada i postavljanje dvije autobuske nadstrešnice u MZ Podlugovi		
e) Izrada projektne dokumentacije			
1	Izrada Glavnog projekta saobraćajnica: <ul style="list-style-type: none"> - IZ Luka od raskršća kod firme Ilmex do raskršća puta za Mlin uključujući pješačku stazu i odvodnju oborinske i fekalne kalalizacije, - trotoara od pružnog podvožnjaka u Gornjoj Luci do prodavnice Zeleni granap, - put Čevljanovići–Lađevići- Stomorine - put od podvožnjaka do mezarja u Ljubničima - put Mlini – Gornja Misoča - put Gajevi- Sabansko raskršće 	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine

	- put Treminal Centotrans- Karašnica		
2	Izrada Glavnog projekta za izgradnju fekalne I oborinske kanalizacione mreže - II faza, a prema Regulacionom planu "Stari Ilijaš" (iznad fabrike "STANDARD")	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine
3	Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje fekalne kanalizacione mreže u MZ Kamenica – Crnoriječka visoravan, sa tretmanom otpadnih voda-prečistačem.	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine
4	Izrada glavnog projekta za izgradnju dijela fekalne I oborinske kanalizacione mreže na lokalitetu RP "Savića Brdo", RP Savića Brdo I i RP "Savića Brdo II	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine
5	Izrada glavnog projekta za izgradnju dijela fekalne I oborinske kanalizacione mreže za koji je donesen Regulacioni plan "Banovac"	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine
6	Izrada idejnog projekta fekalne kanalizacione mreže u MZ Gajevi , sa tretmanom otpadnih voda-prečistačem.	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine
7	Izrada idejnog projekta fekalne- kanalizacione mreže - Solakovići	Općina Ilijaš	
8	Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže u Ljubnićima (nova mreža)	Općina Ilijaš	II. kvartal 2021.godine
9	Izrada glavnog projekta fekalnog kanalizacionog voda od naselja Kamenica do ušća rijeke Misoče	Općina Ilijaš	III. kvartal 2021.godine

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Redni broj	Opis projekta	Nosilac aktivnosti i finansijer	Period implementacije
e) Prostorno planiranje			
1	Aktivnosti na izradi Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Općina	U toku godine
2	Izrada prijedloga Regulacionog plana "Željeznička stanica Lješevo" (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS JP "Željeznice FBiH"	U toku godine
3	Izrada nacrti i prijedloga Regulacionog plana "Junakovac"(nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS	U toku godine
4	Izrada prijedloga Izmjena i dopuna regulacionog plana "Podlugovi I"	Općina Zavod za planiranje razvoja KS	U toku godine

	(nastavak aktivnosti)	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS	
5	Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS	U toku godine
6	Izrada provedbeno planske dokumentacije za lokalitet Crnorječke i Nišičke visoravni	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo privrede KS Ministarstvo saobraćaja KS	U toku godine
7	Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar" Ilijaš	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS	U toku godine
8	Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana "Željezara" Ilijaš	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS	U toku godine
9	Izrada prijedloga Regulacionog plana Apartmansko naselje "Doci" (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Baytok" d.o.o.	U toku godine
10	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga Regulacionog plana Apartmansko naselje "Doci I"	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Braća" d.o.o.	U toku godine
11	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga Regulacionog plana Apartmansko naselje "Paljevo" G. Malešići (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	U toku godine

		Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "AAJ" d.o.o.	
12	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga Regulacionog plana "Mrakovo II" (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "OMA REAL ESTATE" d.o.o.	U toku godine
13	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga Regulacionog plana Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoča	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Bosna u očima Gulfa" d.o.o.	U toku godine
14	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Očima Gulfa" d.o.o.	U toku godine
15	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga novog regulacionog plana Apartmansko naselje "Sovrle II"	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "OWA TRADING" d.o.o.	U toku godine
16	Izrada koncepta, nacrti i prijedloga Izmjena i dopuna RP Mrakovo (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Al Amija" d.o.o.	U toku godine
17	Izrada Plana parcelacije Apartmansko naselje Nišići	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: Smajić Mirza	U toku godine

18	Izrada Plana parcelizacije Apartmanskog naselja "Ljubinići I" (nastavak aktivnosti)	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Alain" d.o.o.	U toku godine
19	Izrada Plana parcelizacije Apartmanskog naselja Crna Rijeka lokalitet 1 i 2	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Rajes Abdul Rahman"	U toku godine
20	Izrada Plana parcelizacije Apartmanskog naselja Crna Rijeka lokalitet 3 i 4	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Investitor: "Emaar Investmens" d.o.o.	U toku godine
21	Izrada Regulacionih planova, Planova parcelizacije, Izmjena i dopuna Regulacionih planova i Izmjena i dopuna Planova parcelizacije prema ukazanim potrebama	Općina Zavod za planiranje razvoja KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Ministarstvo saobraćaja KS Potencijalni investitori	U toku godine

BORAČKO-INVALIDSKA ISOCIJALNA ZAŠTITA

R/B	OPIS PROGRAMA-PROJEKTA	Nosilac aktivnosti	Period implementacije
1	Sanacija i održavanje spomen obilježja i šehidskih mezarja na općini Ilijaš (Srednje, Gornji Ivančići, Vlaškovo, Korita i Moševići).	Općina Ilijaš	III i IV kvartal 2021 godine
2	Spomen soba 126 brigade Ilijaš (uređenje i opremanje) – I faza	Općina Ilijaš, Ministarstvo za boračka pitanja KSA	II, III i IV kvartal 2021 godine
3	Izgradnja spomen obilježja Medojevići I faza	Općina Ilijaš	III kvartal 2021
4	Kreiranje i implementacija programa socijalne pomoći za 2021 godinu	Općina Ilijaš	tokom 2021 godine
5	Podrška radu javne kuhinje u 2021 godini.	Općina Ilijaš	tokom 2021 godine
6	Projekat izgradnje objekta za potrebe osoba sa poteškoćama u razvoju	Općina Ilijaš, Udruženje "Budi mi drug"	III i IV kvartal 2021 godine
7	Podrška projektima izdavanja knjiga i snimanja filmova na temu odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 na području općine Ilijaš	Općina Ilijaš, Boračka udruženja	tokom 2021 godine

8	Podrška boračkim udruženjima u projektima obilježavanja značajnih datuma	Općina Ilijaš, Boračka udruženja	Prema utvrđenom Kalendaru
9	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja "Hašim Spahić" na Moševačkom brdu	Općina Ilijaš, Boračka udruženja	tokom 2021 godine
10	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja "Žerovanj"	Općina Ilijaš, Boračka udruženja	tokom 2021 godine
11	Izrada projektne dokumentacije za spomen obilježje Karašnica	Općina Ilijaš, Boračka udruženja	tokom 2021 godine

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI, GEODETSKI POSLOVI I KATASTAR

r/b	OPIS PROGRAMA – PROJEKTA	NOSILAC AKTIVNOSTI I FINANSIJER	PERIOD IMPLEMENTACIJE
1	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u redovnim postupcima po zahtjevu stranke kao i u predmetima otvorenim po službenoj dužnosti	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa - nabavka zemljišta za potrebe općine Ilijaš	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
3	Provedba Odluka OV o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Ilijaš	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
4	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za imovinu u vlasništvu Općine Ilijaš	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
5	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za projekte od javnog interesa	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
6	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u projektima svih službi unutar organa uprave predviđenih Operativnim planom Općinskog Načelnika za 2021. godinu	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
7	Završetak poslova na izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.o. Čevljanovići i K.o. Stomorina	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Prvi kvartal 2021. godina
8	Poslovi sistemskog ažuriranja podataka katastra u svrhu pripreme za postupak izlaganja za K.o. Bijambare, K.o. Srednje, K.o. Podlipnik, K.o. Taračin Do, K.o. Čemerno, K.o. Rakova Noga	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina
9	Izlaganja na javni uvid podataka premjera i	Služba za imovinsko	Tekuća 2021.

	katastarskog klasiranja za K.o. Bijambare, K.o. Srednje, K.o. Podlipnik, K.o. Taračin Do	pravne poslove, geodetske poslove i katastar	godina
10	Fizičko označavanje kućnih brojeva kroz projekat Adresni registar	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar, Služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje	Tekuća 2021. godina
11	Poslovi usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige za K.o. Medojevići, K.o. Dragoradi, K.o. Čevljanovići i K.o. Stomorina	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Općinski sud Sarajevo	Tekuća 2021. godina
12	Ažuriranje podataka katastra u pogledu Infrastrukture prostornih podataka	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove	Tekuća 2021. godina
13	Održavanje Digitalnog arhiva katastarskih podataka	Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar	Tekuća 2021. godina

Vodovodi i uređenje korita rijeka

Redni broj	OPIS PROGRAMA - PROJEKTA	Nosilac aktivnosti i finansijer	Period implementacije
1.	Izrada idejnog rješenja projekta širenja vodovodnog sistema sa rezervoara Gudelj na ostale lokalitete	Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021
2.	Projekat povezivanja postojećeg sistema i novog rezervoara na Gudelju	Općina Ilijaš	II i III kvartal
3.	Izrada idejnog projekta vodosnabdijevanja naselja Ljubine i Solakovića sa izvorišta Sokolina Srednje	Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021

4.	Izrada projekta uređenja korita Gnionice na dionici od ušća u rijeku Bosnu uzvodno prema gradskom stadionu u Ilijašu	Općina Ilijaš	II kvartal 2021
5.	Proširenje gradske vodovodne mreže za priključenje dijela naselja Gornja Bioča i područne škole na gradski vodovodni sistem	Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021
6.	Izgradnja vodovoda Jazić- Kamenica (kaptaža i cjevovod)	Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021
7.	Izgradnja primarnog cjevovoda vodovodne mreže za naselje Sovrle	Investitor-Privatni poduzetnici Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021
8.	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih vodovoda izvan sistema upravljanja	Općina Ilijaš	III i IV kvartal 2021
9.	Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnih mreža gradskog vodovoda - vodovodni sistemi: - Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ulici Bogumilska -rekonstrukcija dijela vodovodne mreže od tržnog centra Konzum u Starom Ilijašu do raskrsnice prema naselju Misoča u dužini od 135 m. - Nabavka vodomjera na daljinsko očitavanje na lokalnim vodovodima (Srednje, Čevljanovići, Dragoradi, Nišići i Crna Rijeka) - Izgradnja filterskog postrojenja "Zajezine" – vodovodni sistem MZ Kamenica	Kanton Sarajevo Općina Ilijaš JKP "Vodostan" doo Ilijaš	III i IV kvartal 2021
10.	Nastavak uređenja korita rijeke Misoče iznad džamije – završetak projekta	Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021
11.	Nastavak uređenja korita rijeke Bosna (most Kadarići - Gnionica)	Agencija za vodno područje rijeke Save Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021

PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Redni broj	OPIS PROGRAMA - PROJEKTA	Nosilac aktivnosti i finansijer	Period implementacije
1.	Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje	Općina Ilijaš	II i III kvartal 2021
2.	KGF (Kreditno garantni fond)	Općina Ilijaš SERDA	Kontinuirano 2021
3.	Nastavak implementacije LIFE projekta- "Poboljšanje lokalnog poslovnog okruženja radi povećanja konkurentnosti lokalne privrede"	Općina Ilijaš Grupacija Svjetske banke Velike Ambasada Britanije	Kontinuirano u toku 2021 godine
4.	Priprema prijedloga projekata za plan javnih investicija KS za period 2021-2023	Općina Ilijaš KS	II kvartal 2021
5.	Priprema prijedloga projekata u saradnji sa SERD-om i partnerskim općinama	Općina Ilijaš SERDA Partneri	Kontinuirano u toku 2021 godine
6.	Program mjera za rast i razvoj MSP i obrta – regresiranje kamatnih stopa	Općina Ilijaš	III kvartal 2021
7.	Izrada Nacrta Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027	Općina Ilijaš Partneri	I kvartal 2021

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POSLOVI MZ

r/b	OPIS PROGRAMA-PROJEKTA	Nosilac aktivnosti i finansijer	Period implementacije
1.	Sanacija područne škole u Dragoradima	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS Općina Ilijaš	II i III. kvartal 2021.godine
2.	Sanacija i opremanje sprata Vrtića Ilijaš (JU "Djeca Sarajeva")	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS Općina Ilijaš	I i II. kvartal 2021.godine
3.	Uređenje dvorišta područne škole u Ljubnićima	Općina Ilijaš	III. i IV. kvartal 2021.godine
4.	Sufinansiranje malih projekata iz zdravstva-nabavka opreme	Općina Ilijaš JU iz oblasti zdravstva	III. i IV kvartal 2021.godi
5.	Neophodne intervencije i nabavka opreme na sportskim i dječjim igralištima u skladu sa	Općina Ilijaš	II i III. kvartal 2021.godine

	standardima		
6.	Utopljanje područnih škola Ljubnići, Malešići i Lješevo-sufinansiranje-projekti energetske efikasnosti	Vlada Kantona Sarajevo UNDP	Po Planu Vlade KS
7.	Utopljanje SŠC "Nedžad Ibrišimović"-sufinansiranje-projekti energetske efikasnosti	Vlada Kantona Sarajevo UNDP	Po Planu Vlade KS
8.	Revitalizacija historijskog područja Stari Grad Dubrovnik- južna kula	Općina Ilijaš Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Ministarstvo kulture i sporta FBiH, Grad Dubrovnik	II. i III. kvartal 2021.godine
9.	Obezbjedenje prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola	Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja	Tokom 2021.godine
10.	Stipendiranje učenika i studenata	Općina Ilijaš	Tokom 2021.godine
11.	Obezbjedenje užina za učenike osnovnih škola u stanju socijalne potrebe	Općina Ilijaš	Tokom 2021.godine
12.	Obezbjedenje školskog pribora za učenike prvog razreda osnovne škole	Općina Ilijaš	III kvartal 2021.godine
13.	Realizacija aktivnosti iz projekta "Jačanje uloge Mjesnih zajednica u BiH"-Faza II	Općina Ilijaš UNDP	Tokom 2021.godine
	PROJEKTOVANJE		
14.	Glavni projekat rekonstrukcije instalacija na spratu postojećeg objekta vrtića Ilijaš	Općina Ilijaš	I kvartal 2021.godine
15.	Glavni projekat uređenja pristupne staze, sanacije terasa i izgradnje nadstrešnica na ulazu i terasama sprata vrtića Ilijaš	Općina Ilijaš	I kvartal 2021.godine
16.	Glavni projekat rekonstrukcije sportskog igrališta u dvorištu JU OŠ Hašim Spahić	Općina Ilijaš	II kvartal 2021.godine
17.	Projekat uređenja dvorišta područne škole Ljubnići	Općina Ilijaš	II kvartal 2021.godine
18.	Glavni projekat terena sa vještačkom travom i atletske staze na Gradskom stadionu Ilijaš	Općina Ilijaš	II kvartal 2021.godine
19.	Projekat uređenja dvorišta sa sportskom plohom u područnoj školi Bioča	Općina Ilijaš	II kvartal 2021.godine
20.	Projekat uređenja dvorišta sa sportskom plohom u područnoj školi Gajevi	Općina Ilijaš	II kvartal 2021.godine
21.	Definisanje segmenta I faze projekta sportskog centra Mrakovo	Općina Ilijaš	II kvartal 2021.godine

POSLOVI CIVILNE ZAŠTITE

a.) Klizišta

R/B	NAZIV PROJEKTA	Nosilac aktivnosti	Period implement.
1	Sanacija klizišta Taračin do	Općina Ilijaš/KUCZ/ Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	II i III kvartal 2021 godine
2	Sanacija klizišta Karašnica	Općina Ilijaš/KUCZ/ Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	III i IV kvartal 2021 godine

b.) Protivmiske akcije

R/B	NAZIV PROJEKTA	Nosilac aktivnosti	Period implement.
1	MSP Projekat Kozlovac (II Faza)	Općina Ilijaš/BH MAC/ FUCZ	III i IV kvartal 2021 godine

c.) Ostalo

R/B	NAZIV PROJEKTA	Nosilac aktivnosti	Period implement.
1	Formiranje VD Srednje	Općina Ilijaš	III i IV kvartal 2021 godine
2	Nabavka opreme za štab i jedinice CZ	Općina Ilijaš/KUCZ/	II i III kvartal 2021 godine
3	Opremanje Operativnog centra (II Faza)	Općina Ilijaš/KUCZ/	II i III kvartal 2021 godine
4.	Preventivne akcije na zaštiti od poplava buičnih potoka	/ KUCZ / Općina Ilijaš/	III i IV kvartal 2021 godine

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, E-UPRAVA I SIGURNOST I ZAŠTITA

r/b	OPIS PROGRAMA- PROJEKTA	Nosilac aktivnosti i finansijer	Period implementacije
Sigurnost i zaštita			
1	Proširenje i nadogradnja alarmnog sistema – nabavka, postavljanje dodatnih senzora na postojeći sistem kao i ugradnja dodatnih komponenti za matični ured u centralnom objektu	Općina Ilijaš	April -Decembar 2021
2	Proširenje i nadogradnja sistema video-nadzora – nabavka, postavljanje i uvezivanje dodatnih nadzornih kamera u cilju proširenja prostora koji se nadzire- parking	Općina Ilijaš	April -Decembar 2021
3	Proširenje i nadogradnja sistema vatrodajave – nabavka, postavljanje i uvezivanje dodatnih	Općina Ilijaš	April -Decembar 2021

	vatrodojavnih senzora u prostor Centra veze.		
4	Proširenje video-nadzora na javnim površinama i javnim komunikacijama na području općine Ilijaš	Općina Ilijaš	April -Decembar 2021
Dodatno opremanje			
1	Upgrade i obnova međuspratnih veza IT sistema (pasivni dio, kabliranje i ostali radovi)	Općina Ilijaš	April- decembar 2021
2	Nabvaka mrežnog firewall-a (upgrade sistema i monitorniga Internet i mrežnog saobračaja)	Općina Ilijaš	April- decembar 2021
3	Nabavka i ugradnja novog servera za matični ured	Općina Ilijaš	April- decembar 2021
4	Nastavak tehničkog opremanja prostorija MZ	Općina Ilijaš	April- decembar 2021
5	Adaptacija prostora ureda MZ Misoča, Gajevi i Crna Rijeka	Općina Ilijaš	April- decembar 2021
6	Sanacija ulaza, stubišta i hodnika objekta II u ulici Ivana Franje Jukića	Općina Ilijaš	April- decembar 2021
Specifična sistemska i aplikativna rješenja			
1	Početak implementacije projekta " Unapređenje i dalji razvoj E-uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije " -koji je odobren od UNDP-a nakon provedenog javnog natječaja i koji obuhvata sve segmente razvoja IT sistema od WEB redizajna do novijih softverski i aplikativnih rješenja	Općina Ilijaš i UNDP	April- decembar 2021

U prilogu operativnom planu dostavljamo Vam :

-plan izgradnje- rekonstrukcije elektorenergetskih objekata za 2021 godinu na području općine Ilijaš.



OPĆINSKI NAČELNIK
Akif Fazlić, dipl.ecc.

Plan izgradnje-rekonstrukcije elektroenergetskih objekata za 2021. godinu na području Općine Iljias

R.br.	Naziv elektroenergetskog objekta	Općina	Vrsta objekta	Snaga novogradenih transformatora u (kVA)	Dužina magistralne mreže u (m)	Ukupno Budžet KM
1	2	3	4	5	6	7
1	Izgradnja STS 10/20/0,4 kV Maleski 3 sa priključnim UKB vodom i ukidanje u postrojeću	Iljias	STS, UKB, NHTS	250	1.300	150.000
2	Izgradnja KBTS Maleski 4 (121669) sa SNKB priključkom i NNKB priključkom	Iljias	SNKB, NNKB	100	150	81.834
3	Izgradnja KBTS Maleski 5 (T21611) sa SNKB priključkom i NNKB priključkom	Iljias	KBTS, SNKB, NNKB	400	2.100	143.863
4	Rekonstrukcija TP Vidotna (1965)	Iljias	NNKB		1.600	90.000
5	Rekonstrukcija TP Svednje 2 (1866)	Iljias	NNKB		1.500	102.000
6	Rekonstrukcija TP Gornja Karaula (2129)	Iljias	NNKB		2.100	150.000
7	Rekonstrukcija TP Misoča 1 (1838)	Iljias	NNKB		1.500	71.000
8	Izgradnja KBTS Ljubinski 3 sa priključnim SNKB	Iljias	KBTS, SNKB	400	1.000	150.000
9	Rekonstrukcija dijela DV Nisici-Vladojevići	Iljias	UKB		1.300	150.000
10	Zamjena STS 10/0,4 kV Podigovi 2 (1833)	Iljias	STS	160		17.000
11	Zamjena STS 10/0,4 kV Milin (1836)	Iljias	STS, UKB, NNKB	250		46.000
12	Izmještanje STS Gornja Biloča 1 (1848), priključnog dalekovođa i dijela NNKB	Iljias	STS, UKB, NNKB	100	500	50.000
13	Izgradnja TS Mirskovo 5 (1990) sa SNKB priključkom i NNKB priključkom	Iljias	TS, UKB, NNKB	250	1.600	170.000
14	Izgradnja STS Karaula 2 (T18909) sa SNKB priključkom i NNKB priključkom	Iljias	STS, UKB, NNKB	50	1.700	200.000
15	Izgradnja STS Gornja Karaula (T17859) sa SNKB priključkom i NNKB priključkom	Iljias	STS, UKB, NNKB	160	1.800	125.000
16	Izgradnja SN dalekovođa Stupe - Gabela	Iljias	NNKB		500	50.000
17	Izgradnja STS Podigovi 1 (T19459) sa SNKB priključkom	Iljias	STS, SNKB	160	200	40.000

18	Izgradnja KHTS 10(20)/0,4 kV Dragoradi 2 (T22209), snage 400 kVA sa prikljucnim 10(20) kV KB i NN prikljucnom stambeno-objekta investitora AJ Yaseen d.o.o. Sarajevo	Ilijas	KBTS, SN KB, NNM	400	5.300	239.000
UKUPNO:						
						2.025.697

Legenda za kolonu br. 4:

NNM	Niskonaponska mreža
KBTS	Kablovska slobodostojeća transformatorska stanica
SNKB	Srednjenaponski 10(20) kV podzemni kabl
UKB	Srednjenaponski 10(20) kV univerzalni kabl
STS	Stubna transformatorska stanica