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A. Izvedeni radovi:

− Vanjska obrada objekta
Izvedeni su radovi kompletne nosive i krovne konstrukcije objekta, montaža fasadnih pozicija, odnosno 
zatvaranje objekta, izrada fasade sa završnom obradom, osim završne obrade sokla i pojedinih dijelova 
fasade  radi  usaglašavanja  visina  pri  radu  na  vanjskom uređenju  koje  nije  bilo  ugovoreno.  Požarno 
stepenište nije rađeno.

Znači,  vanjska obrada objekta  je  završena  u potpunosti  osim završne obrade  sokla,  dijelova  završne 
obrade fasade i ulaznog stepeništa u objekat, a sve iz razloga izvođenja radova vanjskog uređenja koji 
nisu bili ugovoreni u fazi izvođenja radova objekta.

Nezavršeni dio fasade Nezavršeni dio fasade



Mjesto izrade požarnog stepeništa Dio fasade nezavršen

− Unutrašnja obrada
Radovi  unutrašnje  obrade su završeni  do nivoa završne obloge podova u učionicama.  Svi  zidovi  su 
malterisani  i  bojeni,  postavljena  unutrašnja  vrata,  montirani  viseći  stropovi  sa  svjetiljkama,  urađene 
keramičke  pločice  u  sanitarnim prostorima  i  svlačionicama,  kamene  ploče  ulaznog  hola  i  stepeništa 
postavljene, sve unutrašnje ograde montirane bez završne boje i rukohvata. 

Fiskulturna sala Ulazni hol

Fiskulturna sala nije u potpunosti završena, nedostaju radovi na oblozi zidova, obloga podova, dio radova 
gips kartonskih ploča na zidovima, kao i dio rasvjete, te izrada i montaža ulaznih vrata u fiskulturnu salu 
iz ulaznog hola.



Stepenište Hol i krovna konstrukcija

Prozori Sanitarni prostori

Spušteni stropovi Prostor učionice

Instalaterski radovi.
− Vodovod i kanalizacija izvedeni radovi razvoda po svim predviđenim prostorima bez montaže 

sanitarnih  uređaja.  Instalacija  odvoda iz  objekta  urađena do prvih  šahtova  na  platou.  Osim montaže 
sanitarnih uređaja treba uraditi potrebna ispitivanja i sačiniti zapisnike.

− Elektroinstalacije su u segmentu razvoda završene, kao i montaža razvodnih ormara, svjetiljki i 
dijela  predviđenih  uređaja.  Potrebno  uraditi  dio  svjetiljki,  dio  utičnica,  razvodne  table  u  kotlovnici, 
telefonska centrala, opreme - računara, dojave požara, ozvučenja, rtv, satne i instalacije zvona, detekcije 
plina, grijače oluka, zatim sva potrebna ispitivanja poslije puštanja objekta pod napon, kao i projekti 
izvedenog stanja.



Rasvjeta u spuštenom stropu Rasvjeta tabli

− Mašinske  instalacije: Instalacija  grijanja  završena  osim  ugradnje  potrebnih  balans  ventila 
zahtjevanih od nadzornog organa,  topla i hladna proba nisu rađene kao ni projekat izvedenog stanja. 
Ventilacija, nije urađena završna regulacija i  mjerenja kao ni montaža pojedinih rešetki i dio sistema 
ventilacije u kotlovnici.

Prostor kotlovnice Instalacija kotlovnice

Klima komore Kotao
Kotlovnica nije potpuno završena nedostaje gorionik, cirkulacione pumpe, dimovodni sistemi, spremnik 
za rezervno gorivo i uljna instalacija. Ovdje se mora napomenuti da su u radovima koje nisu izvedeni i  
radovi po projektu priključenja gasa koji nije postojao pri ugovaranju osnovnog i aneksa ugovora.


