Informacija o stepenu dovrSenosti radova

na objektu O.S. ,,Stari Ilijas«

Ilijas 18.11. 2013. godine



A. Izvedeni radovi:

— Vanjska obrada objekta
Izvedeni su radovi kompletne nosive 1 krovne konstrukcije objekta, montaza fasadnih pozicija, odnosno
zatvaranje objekta, izrada fasade sa zavrSnom obradom, osim zavrSne obrade sokla i pojedinih dijelova
fasade radi usaglaSavanja visina pri radu na vanjskom uredenju koje nije bilo ugovoreno. Pozarno
stepeniste nije radeno.

Znaci, vanjska obrada objekta je zavrSena u potpunosti osim zavr$ne obrade sokla, dijelova zavr$ne
obrade fasade i ulaznog stepeniSta u objekat, a sve iz razloga izvodenja radova vanjskog uredenja koji
nisu bili ugovoreni u fazi izvodenja radova objekta.

NezavrsSeni dio fasade NezavrSeni dio fasade



Mjesto izrade pozarnog stepenista Dio fasade nezavrSen

— Unutra$nja obrada
Radovi unutrasnje obrade su zavrSeni do nivoa zavr§ne obloge podova u ucionicama. Svi zidovi su
malterisani 1 bojeni, postavljena unutrasnja vrata, montirani viseéi stropovi sa svjetiljkama, uradene
keramicke ploCice u sanitarnim prostorima i svlaCionicama, kamene ploce ulaznog hola 1 stepenista
postavljene, sve unutrasnje ograde montirane bez zavrsne boje i rukohvata.

Fiskulturna sala Ulazni hol

Fiskulturna sala nije u potpunosti zavrSena, nedostaju radovi na oblozi zidova, obloga podova, dio radova
gips kartonskih plo¢a na zidovima, kao i dio rasvjete, te izrada i montaza ulaznih vrata u fiskulturnu salu
iz ulaznog hola.



Stepeniste

Prozori Sanitarni prostori

Spusteni stropovi Prostor ucionice

Instalaterski radovi.
— Vodovod i kanalizacija izvedeni radovi razvoda po svim predvidenim prostorima bez montaze
sanitarnih uredaja. Instalacija odvoda iz objekta uradena do prvih Sahtova na platou. Osim montaze
sanitarnih uredaja treba uraditi potrebna ispitivanja i saciniti zapisnike.

— Elektroinstalacije su u segmentu razvoda zavrSene, kao 1 montaza razvodnih ormara, svjetiljki 1
dijela predvidenih uredaja. Potrebno uraditi dio svjetiljki, dio uti¢nica, razvodne table u kotlovnici,
telefonska centrala, opreme - raunara, dojave pozara, ozvucenja, rtv, satne i instalacije zvona, detekcije
plina, grijaCe oluka, zatim sva potrebna ispitivanja poslije pustanja objekta pod napon, kao i projekti
izvedenog stanja.



Rasvjeta u spuStenom stropu Rasvjeta tabli

— Masinske instalacije: Instalacija grijanja zavrSena osim ugradnje potrebnih balans ventila
zahtjevanih od nadzornog organa, topla i hladna proba nisu radene kao ni projekat izvedenog stanja.
Ventilacija, nije uradena zavrSna regulacija i mjerenja kao ni montaza pojedinih reSetki i dio sistema
ventilacije u kotlovnici.

Prostor kotlovnice

Klima komore Kotao

Kotlovnica nije potpuno zavrSena nedostaje gorionik, cirkulacione pumpe, dimovodni sistemi, spremnik
za rezervno gorivo i uljna instalacija. Ovdje se mora napomenuti da su u radovima koje nisu izvedeni i
radovi po projektu prikljucenja gasa koji nije postojao pri ugovaranju osnovnog i aneksa ugovora.



